

«План мероприятий по регулированию волоконно-оптических линий связи и кабелей ЛАЦ, Шахта и КРОСС в телекоммуникационных сетях Ташкентского филиала»

№ АТС	Дата
975	18.02.2019
	18.02.2019
	20.02.2019
	20-21-22
	февраль (ночные работы)
	22.02.2019
603	23.02.2019
	23.02.2019
	24.02.2019
	24-25-26
	февраль (ночные работы)
	26.02.2019
552	27.02.2019
	27.02.2019
	28.02.2019
	1 -2 март (ночные работы)
	02.03.2019
	03.03.2019
567	03.03.2019
	03.03.2019
	04.03.2019
	4-5 март (ночные работы)
	05.03.2019

№ АТС	Дата
593	06.03.2019
	06.03.2019
	06.03.2019
	7-8-9 март (ночные работы)
	09.03.2019
613	25.02.2019
	19.02.2019
	25.02.2019
	3-4- 5 март (ночные работы)
	07.03.2019
645	12.03.2019
	13.03.2019
	14.03.2019
	14-15 март (ночные работы)
	15.03.2019
663	15.03.2019
	15.03.2019
	16.03.2019
	17-18 март (ночные работы)
	18.03.2019
956	18.02.2019
	18.02.2019
	19.02.2019
	20-21 февраль (ночные работы)
	22.02.2019
	22.02.2019

№ АТС	Дата
712	23.02.2019
	23.02.2019
	24.02.2019
	25-26-27
	февраль (ночные работы)
	27.02.2019
742	28.02.2019
	28.02.2019
	01.03.2019
	2-3 март (ночные работы)
983	04.03.2019
	10.03.2019
	10.03.2019
	10.03.2019
	10-11 март (ночные работы)
722	11.03.2019
	12.03.2019
	12.03.2019
	12.03.2019
	13-14 март (ночные работы)
	14.03.2019

№ АТС	Дата
545	18.02.2019
	18.02.2019
	18.02.2019
	19-20 февраль (ночные работы)
	21.02.2019
573	22.02.2019
	22.02.2019
	22.02.2019
	23-24 февраль (ночные работы)
	25.02.2019
935	26.02.2019
	26.02.2019
	27.02.2019
	28-1-2 март (ночные работы)
	02.03.2019
913	03.03.2019
	03.03.2019
	04.03.2019
	5- 6 март (ночные работы)
	06.03.2019
762	06.03.2019
	06.03.2019
	08.03.2019
	11-12 март (ночные работы)
	14.03.2019